

COMUNICATO UNITARIO CONSIGLIO COMUNALE SU QUESTIONE AUTOSTRADE

Alla luce degli aggiornamenti ricevuti il 9 giugno da Autostrade i capigruppo del Consiglio comunale hanno espresso direttamente in sede d'incontro e esprimono con questo comunicato la loro totale contrarietà all'ennesimo slittamento della consegna della parziale riapertura del ponte di Via Manzoni, prevista per metà luglio, ad una data indicativa del 21 ottobre. Riteniamo che tale rinvio sia non solo inaccettabile ma anche irrispettoso di quanto comunicato nei precedenti incontri e soprattutto totalmente sordo rispetto alle difficoltà viabilistiche, sociali e lavorative che la città sta vivendo da oramai molti mesi ospitando, suo malgrado, i cantieri autostradali.

Non viviamo sulla Luna e sappiamo tutti bene che il paese Italia ha attraversato mesi di lockdown, che le attività lavorative tutte, cantieri compresi, hanno attraversato delle forti difficoltà di approvvigionamento e spostamento di mezzi e uomini (anche se il cantiere di Lainate per espressa dichiarazione di Autostrade è rimasto chiuso solo 15 giorni). Non siamo però così ingenui da non sapere che un buon direttore lavori su opere così complesse abbia ampi margini e possibilità di recuperare, se non tutto, almeno in parte, il tempo perduto. Ma in particolare non possiamo essere indifferenti al fatto che tale volontà di recupero non sia neanche stata espressa. Autostrade sa perfettamente che tale opera è di "vitale" importanza per la vita della città, lo sa perché è stato ripetuto e scritto più volte, lo sa perché il Consiglio Comunale tutto si è speso più volte negli incontri per sottolineare questi elementi. Ora che si tiri così semplicemente una riga spostando sulla carta tre mesi più in là la consegna "parziale" di un'opera senza ricercare soluzioni diverse è un comportamento inaccettabile. Quando si prendono impegni così importanti con i rappresentanti dei cittadini si deve fare di tutto per onorarli, di tutto! Solo dopo si può dire di non esserci riusciti. Non prima!... e soprattutto non ci si può porre con l'arroganza di chi agisce con modalità di relazione che nei modi finge di cercare la collaborazione, ma nelle azioni è totalmente indifferente alle richieste e al mantenimento degli impegni presi.

Per tale motivo il Consiglio Comunale ha chiesto, chiede e chiederà con forza ad Autostrade di rivedere il cronoprogramma che peraltro comprende altri numerosi interventi, inclusa la consegna delle Aree del Sottopasso autostradale, e all'Amministrazione di svolgere il suo ruolo di monitoraggio e controllo dei cantieri e dei lavori quotidianamente ma soprattutto con fermezza. Il consiglio, inoltre, si riserva di concerto con gli altri organi rappresentativi della città di indire ulteriori azioni a tutela dei diritti dei cittadini.

Ivo Merli - Capogruppo Lista **Landonio**
Alvaro Pravettoni - Capogruppo Lainate nel Cuore
Walter Dell'Acqua - Capogruppo Lista Anzani
Gianfranco Pesare - Capogruppo Unione Democratica
Sara Rubino - Capogruppo Partito Democratico
Pietro Franco - Capogruppo Lega Nord
Alberto **Landonio** - Presidente del Consiglio Comunale